
様式第 9 

循環型社会形成推進地域計⏬目標㐩成状況報告書 

 

地域名 構成ᕷ⏫ᮧ等名 計⏬期間 事業実施期間 

宇和島地区広域事務組合地域 宇和島ᕷ ᯇ㔝⏫ 鬼⏫ 愛༡⏫ 宇和島地区広域事務組合 
ᖹ成 23ᖺ 4᭶ 1日～ 

ᖹ成 28ᖺ 3᭶ 31日 

ᖹ成 23ᖺ 4᭶ 1日～ 

ᖹ成 28ᖺ 3᭶ 31日 

 

1. 目標ࡢ㐩成 

㸦ࡳࡈ処理㸧 

指      標 
現状㸦割合※㸯㸧 目標㸦割合※㸯㸧 実績㸦割合※㸯㸧 実績/目標 

㸦ᖹ成 21ᖺ度㸧  㸦ᖹ成 28ᖺ度㸧A   㸦ᖹ成 28ᖺ度㸧B ※㸰 

排出㔞 

事業系 総排出㔞 10,711ｔ   10,113ｔ (-5.58%) 10,604ｔ (-1.00%) 17.9% 

    㸯事業所当ࡢࡾࡓ排出㔞 1.40ｔ  1.30ｔ (-7.14%) 1.17ｔ (-16.71%) 234.0% 

家庭系 総排出㔞 31,766ｔ  29,994ｔ (-5.58%) 26,785ｔ (-15.68%) 281.1% 

    㸯人当ࡢࡾࡓ排出㔞 202㎏/人   163㎏/人 (-19.31%) 215㎏/人 (6.54%) -33.9% 

合 計 事業系家庭系総排出㔞合計 42,477ｔ   40,107ｔ (-5.58%) 37,388ｔ (-11.98%) 214.7% 

再生利用㔞 
直接資源㔞  3,584ｔ (8.44%) 3,427ｔ (8.54%) 3,430ｔ (9.17%) 730.0% 

総資源㔞  7,171ｔ (16.88%) 9,127ｔ (22.76%) 6,368ｔ (17.03%) 2.6% 

熱回収㔞 熱回収㔞㸦ᖺ間ࡢ発電電力㔞㸧 6,200MWh   6,500MWh   7,030MWh    

最終処ศ㔞 埋立最終処ศ㔞 5,908ｔ (13.91%) 5,262ｔ (13.12%) 4,874ｔ (13.03%) 111.4% 
※㸯 排出㔞ࡣ現状対ࡿࡍ増減割合ࠊ直接資源㔞࣭埋立最終処ศ㔞ࡣ排出㔞対ࡿࡍ割合ࠊ総資源㔞ࡣ排出㔞＋集団回収㔞対ࡿࡍ割合ࢆグ載ࠋ 

※㸰 排出㔞ࡣ実績ࡢ割合/目標ࡢ割合ࢆグ載ࠋ再生利用㔞࣭最終処ศ㔞ࡘい࡚ࠊࡣ㸦実績ࡢ割合-現状ࡢ割合㸧/㸦目標ࡢ割合-現状ࡢ割合㸧ࢆグ載ࠋ 

 

㸦生活排水処理㸧 

指      標 
現 状 

㸦ᖹ成 21ᖺ度㸧 

目 標 

㸦ᖹ成 28ᖺ度㸧 A 

実 績 

㸦ᖹ成 28ᖺ度㸧 B 

実績/目標 

※㸱 

総人ཱྀ   129,121人  123,028人  115,354人  ― 

公共ୗ水㐨 汚水衛生処理人ཱྀ  

汚水衛生処理率又ࡣ汚水処理人ཱྀ普及率 

14,068人㸦10.9％㸧 

10.90%  

15,762人㸦12.8％㸧 

12.81%  

14,990人㸦13.0％㸧 

12.99%  

110.5%  

  

集落排水施設等 汚水衛生処理人ཱྀ 

汚水衛生処理率又ࡣ汚水処理人ཱྀ普及率 

4,743人 㸦3.7％㸧 

3.67%  

6,269人 㸦5.1％㸧 

5.10%  

4,979人 㸦4.3％㸧 

4.32%  

42.9%  

  

合併処理浄槽等 

  

汚水衛生処理人ཱྀ 

汚水衛生処理率又ࡣ汚水処理人ཱྀ普及率 

30,658人㸦23.7％㸧 

23.74%  

37,154人㸦30.2％㸧 

30.20%  

37,343人㸦32.4％㸧 

32.37%  

133.8%  

  

ᮍ処理人ཱྀ 汚水衛生ᮍ処理人ཱྀ 79,652人㸦61.7％㸧 63,843人㸦51.9％㸧 58,042人㸦50.3％㸧 116.1%  

※㸱 㸦実績ࡢ割合-現状ࡢ割合㸧/㸦目標ࡢ割合-現状ࡢ割合㸧ࢆグ載 

 



 

2. 各施策ࡢ実施状況 

施策種別 
事業 

番号 
施策ࡢ名称等 実施主体 施策ࡢ概要 

事業実施期間 

(事業計⏬期間) 
施策ࡢ実績 

発生抑制, 

再使用ࡢ 

推進関 

 ࡢࡶࡿࡍ

101 ᭷料ࡢ検討 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

新施設稼働合わࠊ࡚ࡏศ別区ศ

統一ࡶ袋ࡳࡈ᭷料指定ࡶ

 ࠋࡿࡍ

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

構成ᕷ⏫࡛協議ࠊࡋ新施設稼働後ࡢศ別区ศࡢ統一

 ࠋࡓࡋ決定ࡇࡿࡍ各ᕷ⏫࡛作製ࢆ袋ࡳࡈ指定ࠊࡾ図ࢆ

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

H29 ᖺ 7 ᭶ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡽ可燃ࡳࡈ追加࡚ࡋ燃ࡈ

ᑟ入㸦宇ࢆ᭷料指定袋ࡢࢇ࣭ࢇびࠊࣝࢺ࣎ࢺッ࣌ࠊࡳ

和島ᕷ統一様㸧 

࠙鬼⏫ࠚ 

ࡶࡢࠊࡾあ࡛ࡳࡢࡳࡈ可燃ࡣ袋ࡳࡈ᭷料指定ࡢ࡛⏫

ᖹ成ࡢ新施設ࠋ検討中ࢆ᭷料ࡶศ別区ศࡢࡢ 29

ᖺ度稼働合わࠊ࡚ࡏศ別区ศࠊ᭷料指定ࡳࡈ袋ࡢ統一

ࢆ図ࠊࡵࡓࡿ構成ᕷ⏫間࡛協議࡚ࡋ⥆⥅ࢆいࠋࡿ 

࠙愛༡⏫ࠚ 

 ࠋࡓࡋ統一ࢆ値段ࡢ袋ࠊศ別方法ࠊ色ࡢ袋ࡳࡈ

102 
家庭࡛ࡢ生ࡳࡈ堆肥

 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

減㔞対策補ຓ金交付制度ࡳࡈ

堆肥ࡳࡈ生ࡢ家庭࡛ࠊࡋ⥆⥅ࢆ

推進 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

生ࡳࡈ処理機࣭処理容器ࡢ設置対ࡿࡍ補ຓࡋ⥆⥅ࢆ

࡚行いࠊ家庭ࡽ排出ࡿࢀࡉ生ࡢࡳࡈ減㔞ࢆ図ࠋࡓࡗ

い肥講習ࡓࡳࡈ生ࡿࡼࢺࢫ࣏コン࣮ࣝ࣎ンࢲࠊࡓࡲ

会ࢆ実施ࠊࡋ啓発ࢆ含ࡓࡵ減㔞ࢆ図࡚ࡗいࠋࡿ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙鬼⏫ࠚ 

補ຓ金交付金制度㸦家庭用生ࡳࡈ処理機購入補ຓ金：

ୖ限額 20,000 㸧ࢆ⥅⥆中࡛㸳ᖺ間࡛㸯㸯件実績ࡀあ

 ࠋࡓࡁ堆肥࡛ࡢࡳࡈ生ࡿࢀࡉ排出ࡽ家庭ࠊࡾ

࠙愛༡⏫ࠚ 

生ࡳࡈ処理容器㸦機械式㸧20,000ࠊコンࢺࢫ࣏ 3,000

ࡢ購入補ຓ 

103 資源物回収団体活動 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

資源物回収補ຓ金交付制度ࢆ⥅

 推進ࢆ回収ࡢ資源物ࠊࡋ⥆

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

資源物回収補ຓ金交付制度࡚ࡋ⥆⥅ࢆ行いࠊ家庭ࡽ

排出ࡢࡳࡈࡿࢀࡉ減㔞ࢆ図ࠋࡓࡗ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績無ࡋ 

࠙鬼⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 



104 
資源物回収方法ࡢ追

加 
宇和島ᕷ 

団体回収ࢆ優先ࡓࡋ回収ࢆ実

施ࢫࠊࡋテ࣮ࢩョン回収ࡾྲྀࡶ

組ࠋࡴ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

資源物回収団体や校区回収ࢫࠊテ࣮ࢩョン回収ࠊᣐ点回

収࡛࡞資源物ࡢ回収࡚ࡋ⥆⥅ࢆ実施࡚ࡋいࠋࡿᖹ成 25

ᖺ度ࠊࡣ使用済ࡳᑠ型家電ࡢ回収࣎ッࡿࡼࢫࢡᣐ点

回収ࠊ処理施設࡛ࣆࡢッࢡッࣉ回収等ࢆ追加࡚ࡋ実施

 ࠋࡿい࡚ࡋ

105 新࡞ࡓ資源物ࡢ回収 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

可燃ࡳࡈや燃ࡢࡳࡈ中ࡽ資

源物ࢆศ別ࠊࡋ資源࡛ࡼࡿࡁう

検討ࡋᑟ入ࢆ࡞ࢆ民間活力

 ࠋࡿࡍ

  

  

  

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

  

  

  

࠙宇和島ᕷࠚ 

資源物࡛ࠕࡢ活ࡁびࠖࢇ回収ࢆ中Ṇࠕࠊࡋび࣭ࢇ缶ࠖ指

定ࡳࡈ袋࡛ࡢ収集統一ࠋࡓࡋ燃ࡢࡳࡈ中ࠕࠊࡽ使

用済ࡳᑠ型家電ࠖࡢศ別ࢆ開始ࠊࡋᑠ型家電ࣜࣝࢡࢧ

法࡛ࢆࣝࢡࢧࣜࡢ開始ࠋࡓࡋ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

使用済ᑠ型家電回収ྲྀࡢ組ࢆࡳ実施 

࠙鬼⏫ࠚ 

発泡࣮ࣝࣟࢳࢫや食品࡚ࡋ⥆⥅࡞࣮ࣞࢺศ別ࠊࡋ新ࡓ

ᖹ成 24ᖺ度ྂࡽ着ࣅࠊン及び家電製品ࡢ資源ດ

 ࠋࡓࡵ

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

106 資源活動ࡢ支援 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

福祉関ಀ࡛行࡚ࡗいࢡࢧࣜࡿ

場ࠊࢆ資源回収活動ࡢ等࣮ࢨࣂࣝ

所ࡢ提供や情報ࡢ発信࡞積極

的支援ࠋࡿࡍ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

㹌㹎㹍法人࡛実施࡚ࡋいࡓ廃食用油ࡢ回収ࡀ終了ࠋࡓࡋ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙鬼⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

107 
啓発活動ࡢ工夫強

 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

排出抑制やศ別排出ࢆ効果的

進ࠊࡵࡓࡿࡵ広報ㄅࡢ活用や࣋

ンࢺ等ࢆ開催ࠋࡿࡍ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

広報うわࠕࡢࡲࡌ環境ࠖ欄࠾い࡚ࠊ資源物ࡢ回収情報ࠊ

地元ࠊࡓࡲࠋࡿい࡚ࡗ行ࢆ情報発信ࡿࡍ関ࣝࢡࢧࣜ

ࢆ各種情報ࠊࡾࡼＦ㹋ュニテ࣑コ࣭ࣅテࣞࣝࣈ࣮ࢣ

発信ࠊࡋ排出抑制ࠊศ別排出ࡢ啓発ດ࡚ࡵいࠋࡿ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

各戸配ᕸࡳࡈࡢカࣞンࠊ࣮ࢲ広報ㄅ及び⏫㹆㹎࠾い࡚

ศ別方法ࡢ周知資源ࢆࣝࢡࢧࣜࡢࡳࡈ呼びけ実施 

࠙鬼⏫ࠚ 

広報や回覧等ࡾࡼ住民ࡳࡈศ別やࡳࡈ資源関ࡍ

 ࠋࡓࡵດ啓発ࡢ行い排出抑制やศ別排出ࢆ情報提供ࡿ

࠙愛༡⏫ࠚ実施ࡋ࡞ 

 

 



108 
買物袋持参運動ࡢ普

及啓発 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

物ࢆ大ษࡿࡍ意識ࡢ啓発ࢆ図

買い物袋持参運動やࠊࡶࡿ

簡易包装ಁࡢ進ࢆ図ࠋࡿ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙鬼⏫ࠚ 

広報や告知端ᮎᨺ送ࡾࡼ住民ࡢ買い物袋持参ࡢ呼び

 ࠋࡓࡗ行ࢆけ

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

109 
ࡢࢢッキンࢡコ࢚

ྲྀ組 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

買い方や食ᮦࡿࡍく࡞少ࢆࡳࡈ

ࢆ調理方法ࠊく使う献立࡞無駄ࢆ

家庭や事業所普及ࡼࡿࡍうດ

 ࠋࡿࡵ

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙鬼⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

処理体制

変ࠊ構築ࡢ

更関ࡍ

 ࡢࡶࡿ

21 ศ別区ศࡢ統一 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

構成ᕷ⏫࡚ࡗࡼศ別区ศࡀ㐪

うࠊࡵࡓ新施設稼働合わࡏ統一

 ࠋࡿࡍ

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

構成ᕷ⏫間࡛協議ࠊࡋ新施設稼働合わࡓࡏศ別区ศࡢ

統一ࢆ図ࠋࡓࡗ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

H29ᖺ 7᭶ࡽศ別区ศࡢ統一 

࠙鬼⏫ࠚ 

新施設ࡢᖹ成 29ᖺ度稼働伴いࠊศ別区ศࡢ統一ࢆ図
 ࠋࡓࡵ進ࢆ構成ᕷ⏫間࡛協議ࠊࡵࡓࡿ

࠙愛༡⏫ࠚ 

ศ別区ศࢆ統一ࡓࡋ 

22 
事業系廃棄物ࡢ減㔞

࣭資源 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

紙類ࢆ事業者ࡢ責任࡚ࡗࡼ減

㔞࣭ 資源ࡿࡁ࡛ࡀ体制ࢆ検討

 ࠋࡿࡍ

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

事業者対ࠊࡋ自ࡢࡽ責任࡛適ṇ処理ࢆࡇࡿࡍ周知

資源ࠊ徹底等ࡢ排出抑制やศ別ࡢࡳࡈࠊࡾࡼࡇࡿࡍ

や減㔞ࢆ図ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡇࡿ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績無ࡋ 

࠙鬼⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

23 生活排水処理 
宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

合併処理浄槽ࡢ整備ࢆ推進ࡍ

 ࠋࡿ

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

汚水処理ࡘい࡚ࠊࡣ総人ཱྀࡢ減少ࡀ想定以ୖࡢࡓࡗࡔ

㐩成ࢆ目標ࡣ処理人ཱྀ普及率ࡓ除いࡢ集落排水ࠊࡢࡢࡶ

࡞ࡋࡋࠋࡿࡍ思料ࡓࢀࡽ得ࡀ効果ࡢ一定ࠊࡾ࠾࡚ࡋ

言い難ࡣࡢࡶ高い࡚ࡋ依然ࡣ普及率࡞全体的ࠊࡽࡀ

いࠊࡵࡓ引ࡁ⥆ࡁ浄槽設置整備事業補ຓ金࡚ࡋ⥆⥅ࢆ

実施ࠊࡋ普及率ࡢ向ୖດࠋࡿࡵ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

個人設置型浄槽ࡢ設置費ࡿ補ຓ事業実施ࡾࡼ

整備ࢆ推進 



   
鬼⏫ 

愛༡⏫ 
  

 

࠙鬼⏫ࠚ 

ᖹ成 23ᖺ以降ࡢ合併浄槽整備ࡢ実績ࡣ 191基࡛あࠊࡾ

⏫ෆࡢ合併浄槽ࡢ整備ࢆ推進࡛ࠋࡓࡁ(ෆ訳：個人設置

型合併浄槽 31基ࠊᕷ⏫ᮧ設置型浄槽 102基ࠊそࡢ

58基) 

࠙愛༡⏫ࠚ 

処理別人ཱྀ࡛ 707人増加 

処理施設 

 整備ࡢ

関ࡶࡿࡍ 

 ࡢ

1 
高効率ࡳࡈ発電施設  

整備事業 

宇和島地区 

広域事務組合 
高効率ࡳࡈ発電施設整備事業 

ᖹ成 26ᖺ度～ 

ᖹ成 29ᖺ度 

㸦ᖹ成 26ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ 

࣭ᮏ体工事 着工：H26.5.24～完成：H29.9.22     

 広域ෆ 5施設㸦現稼働 3施設㸧ࢆ集約ࠊࡋ新施設 

 ᮏ稼働：H29.10.1㸦予定㸧ࠋ建設中ࢆ

2 
  ࣮ࢱセンࣝࢡࢧࣜ

整備事業 

宇和島地区 

広域事務組合 
 整備࣮ࢱセンࣝࢡࢧࣜ

ᖹ成 26ᖺ度～ 

ᖹ成 29ᖺ度 

㸦ᖹ成 26ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ 

࣭敷地造成工事 着工：H26.9.3～完成：H27.9.30  

࣭ᮏ体工事 着工：H26.5.24～完成：H29.9.22     

 ᮏ稼働：H29.10.1㸦予定㸧 

3 

汚泥再生 

処理セン࣮ࢱ整備事

業 

宇和島地区 

広域事務組合 
汚泥再生処理セン࣮ࢱ整備 

ᖹ成 24ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

㸦ᖹ成 24ᖺ度～ 

ᖹ成 26ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ  

࣭ᮏ体工事 着工：H24.11.13～完成：H27.7.17 

 ᮏ稼働：H27.8.1 

 広域ෆ 2施設ࢆ集約ࠊࡋ新施設ࢆ建設ࠋࡓࡋ  

4 浄槽設置整備事業 宇和島ᕷ 個人設置型ࡢ合併浄槽推進 
ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

࠙宇和島ᕷࠚ 

全体的࡞普及率ࡣ依然࡚ࡋ高いࡣࡢࡶ言い難いࡓ

実施࡚ࡋ⥆⥅ࢆ浄槽設置整備事業補ຓ金ࡁ⥆ࡁ引ࠊࡵ

 ࠋࡿࡵດ向ୖࡢ普及率ࠊࡋ

5 浄槽設置整備事業 ᯇ㔝⏫ 個人設置型ࡢ合併浄槽推進 
ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

個人設置型浄槽ࡢ設置費ࡿ補ຓ事業実施ࡾࡼ

整備ࢆ推進 

6 浄槽設置整備事業 鬼⏫ 個人設置型ࡢ合併浄槽推進 
ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

࠙鬼⏫ࠚ  

ᖹ成 23ᖺ以降ࡢ合併浄槽整備ࡢ実績ࡣ 191基࡛あࠊࡾ

⏫ෆࡢ合併浄槽ࡢ整備ࢆ推進࡛ࠋࡓࡁ(ෆ訳：個人設置

型合併浄槽 31基ࠊᕷ⏫ᮧ設置型浄槽 102基ࠊそࡢ

58基) 

7 
浄槽ᕷ⏫ᮧ整備事

業 
鬼⏫ ᕷ⏫ᮧ設置型ࡢ合併浄槽推進 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

࠙鬼⏫ࠚ  

ᖹ成 23ᖺ以降ࡢ合併浄槽整備ࡢ実績ࡣ 191基࡛あࠊࡾ

⏫ෆࡢ合併浄槽ࡢ整備ࢆ推進࡛ࠋࡓࡁ(ෆ訳：個人設置

型合併浄槽 31基ࠊᕷ⏫ᮧ設置型浄槽 102基ࠊそࡢ

58基) 

8 
浄槽ᕷ⏫ᮧ整備事

業 
愛༡⏫ ᕷ⏫ᮧ設置型ࡢ合併浄槽推進 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度  

࠙愛༡⏫ࠚ 

576基増加 



施設整備 

 計ࡿಀ

⏬支援 

関ࡶࡿࡍ 

 ࡢ

31 環境影響評価 
宇和島地区 

広域事務組合 

愛媛┴条例基࡙ࠊࡁ中間処理施

設整備ࡾࡼ周辺環境えࡿ

影響ࢆ予測ࠋࡿࡍ 

ᖹ成 20ᖺ度～ 

ᖹ成 28ᖺ度 

㸦ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 25ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ 

方法書作成業務委クࠚ23～20࠙ H20.11.28～H23.3.31 

支援業務ࡁ⥆方法書手ࠚ23࠙ H23.7.7～H24.1.31 

 支援業務ࡁ⥆手ࡿಀ準備書࣭評価書ࠚ26～23࠙

     H24.2.23～H26.9.30 

事後調査業務(施工中)H26.10.18～H29.12.28ࠚ29～26࠙

建設工事着工必要࡞手⥆ࢆࡁ実施 ※前計⏬ࡽ⥅⥆ 

32 
㹎Ｆ㹇事業者選定 

 ࣮ࣜࢨࣂࢻ

宇和島地区 

広域事務組合 

中間処理施設整備必要࡞ PFI

事業者ࡢ選定ࢆ行うࠋ 

ᖹ成 21ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度 

㸦ᖹ成 21ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ 

  業務࣮ࣜࢨࣂࢻ㹎Ｆ㹇事業者選定ࠚ24～21࠙

H22.3.18～H25.3.28 

PFIᑟ入ࡘい࡚地域説明ࠊ協議ࢆ実施ࠊࡀࡓࡋ理解

⏬計ࠊ以降ࠋ決定施設運営ࡢ公設公営࡛ࠊࡎࢀࡽ得ࡀ

支援及び発注者支援業務移行ࠊH25.12.9ࡢ入ᮐࠊ

H26.3.14ࡢ落ᮐ業者決定至ࠋࡿ ※前計⏬ࡽ⥅⥆ 

33 造成実施設計 
宇和島地区 

広域事務組合 

中間処理施設整備必要࡞造成

実施設計ࢆ行うࠋ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度 

㸦ᖹ成 21ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度㸧 

࠙宇和島地区広域事務組合ࠚ 

 敷地造成基ᮏ計⏬業務 H20.11.1～：H21.3.10ࠚ20࠙

測㔞࣭地質調査業務委クࠚ22࠙ H22.7.9～H23.3.15 

 敷地造成実施設計業務 H24.3.8～H26.2.28ࠚ25～23࠙

 敷地造成実施設計追加調査業務ࠚ24࠙

H25.3.8～H25.3.28 

 敷地造成実施設計付帯調査業務ࠚ25࠙

 H25.4.18～H25.5.31 

34 生活環境影響調査 
宇和島地区 

広域事務組合 

廃掃法基࡙ࠊࡁ汚泥再生処理セ

ン࣮ࢱ整備ࡾࡼ周辺環境

えࡿ影響ࢆ予測ࠋࡿࡍ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度 
生活環境影響調査業務 H23.7.23～H24.6.28 

35 発注者支援 
宇和島地区 

広域事務組合 

汚泥再生処理セン࣮ࢱ整備必

要࡞発注者支援事業ࢆ行うࠋ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度 
発注者支援業務 H24.1.12～H24.11.30 

36 測㔞࣭地質調査 
宇和島地区 

広域事務組合 

汚泥再生処理セン࣮ࢱ整備必

要࡞測㔞･地質調査ࢆ行うࠋ 

ᖹ成 23ᖺ度 

㸦ᖹ成 23ᖺ度㸧 

測㔞調査業務 H23.7.26～H24.3.30 

地質調査業務 H23.10.13～H23.12.27 

37 
敷地造成基ᮏ࣭実施

設計 

宇和島地区 

広域事務組合 

汚泥再生処理セン࣮ࢱ整備必

要࡞敷地造成基ᮏ計⏬ࢆ行うࠋ 

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 24ᖺ度 
敷地造成基ᮏ࣭実施設計業務 H24.1.12～H24.8.31  

そࡢ 

41 
再生利用品ࡢ需要ᣑ

大事業 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

行ᨻ࠾けࡿ再生品ࡢ率先利用

やࣜࠊ࡛࡞࢙ࣇࣝࢡࢧᕷ民

 ࠋ行うࢆ啓発

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

࠙宇和島ᕷࠚ 

職員ࡢ作業着࣌ッࣝࢺ࣎ࢺ再生品ࢆ率先利用ࠊࡋ再生

利用品ࡢ需要ᣑ大ࢆ図ࠋࡓࡗ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ実績無ࡋ 

࠙鬼⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 



42 
廃家電ࣝࢡࢧࣜࡢ

 普及啓発ࡿࡍ関

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

特定家庭用機器再商品法基

࡙くࠊ適ษ࡞回収ࠊ再商品࡞ࡀ

࡞関連団体やᑠ売店ࠊうࡼࡿࢀࡉ

 ࠋ行うࢆ普及啓発࡚ࡋ協力

  

  

  

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

  

  

  

࠙宇和島ᕷࠚ 

ᑠ売業者ࠊࡾࡼࢺッࣞࣇンࣃࠊや広報ㄅࢪ࣮࣒࣮࣌࣍

等ࡢ協力ࢆ依頼ࠊࡋ家電ࣜࡢࣝࢡࢧ啓発ࢆ行ࠋࡓࡗ 

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

啓発ࣝࢡࢧࣜࡢ㹆㹎࡛家電㸲品目⏫ࠊ࣮ࢲカࣞンࡳࡈ

 実施ࢆ

࠙鬼⏫ࠚ  

ᖹ成 24ᖺ度ࡽ回収ࢆ実施ࠊࡋㄆ定事業者ࡢ引ࡁ渡ࡋ

 ࠋࡓࡗ行ࢆ適ṇ処理ࡾࡼ

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

43 法投棄対策 

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

┳ᯈࡢ設置や࣭࣮ࣝࣟࢺࣃ ᕷ民

新ࠊࡽࡀ࡞行いࢆ࡞け呼びࡢ

体うࡼࡿࢀ入ࡾྲྀࢆ対策࡞ࡓ

制ࢆ整備ࠋࡿࡍ 

  

  

  

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

  

  

  

࠙宇和島ᕷࠚ 

環境監視員ࡽ提供ཷࢆけࡓ情報ࢆ積極的業務活用

 ࠋࡓࡋ

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

実ࢆ࣮ࣝࣟࢺࣃ現地巡回環境保全推進員ࡿࡍ委嘱ࡀ⏫

施ࠊࡋ法投棄防Ṇ┳ᯈや監視カ࣓ࣛࢆ設置 

࠙鬼⏫ࠚ  

⏫委嘱ࡢ環境保全推進員ࡿࡼ現地ࢆ࣮ࣝࣟࢺࣃ実施

やࠊ法投棄多発地点ࠊࡣ┳ᯈ設置や監視カ࣓ࣛࡢ設

置ࢆ行いࠊ抑Ṇ効果ࢆ図ࠋࡓࡗ 

࠙愛༡⏫ࠚ 

法投棄巡視員ࢆ委嘱ࢆ࣮ࣝࣟࢺࣃࡋ実施࡚ࡋ法投棄

防Ṇດ࡚ࡵいࡿ 

44 
災害時ࡢ廃棄物処理

 事項ࡿࡍ関

宇和島ᕷ 

ᯇ㔝⏫ 

鬼⏫ 

愛༡⏫ 

災害廃棄物࣐ニュࣝ等基࡙

い࡚災害廃棄物処理体制ࡾྲྀ

組ࠋࡴ 

  

  

  

ᖹ成 23ᖺ度～ 

ᖹ成 27ᖺ度 

  

  

  

࠙宇和島ᕷࠚ 

地域防災計⏬ࡾࡼ災害時ࡢ廃棄物処理体制等ࡢ確保ࢆ

図ࠋࡓࡗ今後ࠊ災害廃棄物処理計⏬ࢆᖹ成 30ᖺ度ᮎ࡛ࡲ

 ࠋ予定ࡿࡍ策定

࠙ᯇ㔝⏫ࠚ 

災害廃棄物処理計⏬㸦༢独計⏬㸧策定ࠊࡵࡓࡢ現在資料

等調査中 

࠙鬼⏫ࠚ  

ᖹ成 26ᖺ度地域防災計⏬ࢆ策定㸦見直ࡋ㸧ࢆ行いࠊ災

害廃棄物処理ࡢ実施ࡘい࡚明グࠋ詳細ෆ容ࡘい࡚ࠊ

引ࡁ⥆ࡁ検討ࢆ行うࠋ 

࠙愛༡⏫ࠚ実績ࡋ࡞ 

㸦30ᖺ度策定予定㸧 

 

 

 

 



3. 目標ࡢ㐩成状況関ࡿࡍ評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸦都㐨府┴知事ࡢ所見㸧 

 

 (処理ࡳࡈ)

࠙排出㔞ࠚ  

 事業系ࠊ家庭系ࡢ各排出㔞ࡘい࡚ࠊࡣ家庭系排出㔞ࠊ目標値 29,994t㸦ᖹ成 21ᖺ度比-5.58％㸧対࡚ࡋ実績値 26,785ｔ㸦ᖹ成 21ᖺ度比-15.68％㸧ࡢ大

幅減対ࠊ࡚ࡋ事業系総排出㔞ࠊࡣ目標値 10,113t㸦ᖹ成 21ᖺ度比-5.58％㸧対࡚ࡋ実績値 10,604ｔ㸦ᖹ成 21ᖺ度比-1.00％㸧目標㐩ࡀࡇࡿࡍ出来

  ࠋࡿࢀࡉ想定ࡀࡇࡿ増え࡚いࡀ割合ࡢ処理ࠊࢀࡲ含ࡳࡈ搬入ࡿࡼ事業者ࠊࡀࡳࡈࡿࢀࡉ排出ࡽ家庭ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࡞

㸯事業所当ࡾࡓ排出㔞ࡘい࡚ࠊࡣ目標値 1.30t/事業所㸦ᖹ成 21ᖺ度比-7.14％㸧対࡚ࡋ実績値 1.17ｔ/事業所㸦ᖹ成 21ᖺ度比-16.71％㸧数字࡛ୖࡢ

 ࠋࡿい࡚ࡁ目標㐩成࡛ࡣ

 1人当ࡢࡾࡓ排出㔞ࡘい࡚ࠊࡣ目標値 163㎏/人㸦ᖹ成 21ᖺ度比-19.31％㸧対࡚ࡋ実績値 215㎏/人㸦ᖹ成 21ᖺ度比+6.54％㸧増加࡚ࡋいࠋࡿ 

 排出㔞 合計ࡘい࡚ࠊ目標値 40,107t㸦ᖹ成 21ᖺ度比-5.58％㸧対࡚ࡋ実績値 37,388ｔ㸦ᖹ成 21ᖺ度比-11.98％㸧目標㐩成ࠊࡾ࠾࡚ࡋ各指標毎ࡣ目

標㐩࡚ࡋい࡞い項目ࡶあࠊࡀࡿ排出㔞ࡢ減㔞ࡢ目標ࡣ㐩成出来࡚いࠋࡿ  

࠙再生利用料ࠚ  

 直接資源㔞ࠊࡣ目標値 3,427t㸦8.54％㸧対࡚ࡋ実績値 3,430ｔ㸦9.17％㸧目標ࢆ㐩成࡛ࠋࡓࡁ  

 総資源㔞ࠊࡣ目標値 9,127t㸦22.76％㸧対࡚ࡋ実績値 6,368ｔ㸦17.03％㸧目標㐩成࡛ࠊࡀࡓࡗ࡞ࡁ計⏬策定時ࠊ現在建設中㸦ᖹ成 29ᖺ 10᭶稼働

予定㸧ࡢ新施設稼働ࢆ想定࡚ࡋ目標設定࡚ࡋいࠊࡽࡇࡓ新施設完成ࡢ遅ࡀࢀ目標ᮍ㐩成ࠋࡓࡗ࡞  

࠙熱回収㔞ࠚ  

 実績ࠊࡣ現施設࡛ࡢ温水供給ࢆ電力㔞࡚ࡋ算出࡛ࡢࡶࡓࡋあࠊࡾ目標値ࡣ新施設ࡢ発電㔞ࠊࡵࡓࡢ目標対ࡿࡍ実績࡚ࡋ評価ࡁࡿࡍ指標࡛࡞いࠋ 

࠙最終処ศ㔞ࠚ  

 最終処ศ㔞ࠊࡣ目標値 5,262t㸦13.12％㸧対࡚ࡋ実績値 4,874ｔ㸦13.03％㸧目標ࡣ㐩成࡚ࡋいࠋࡿ 

 

㸦生活排水処理㸧  

 汚水衛生処理人ཱྀࡣ着実増加ࠊࡾ࠾࡚ࡋ汚水衛生処理全体࡛ࡢ普及率ࠊࡶ計⏬ 実績ࠊ࡚ࡋ対48.10％  ࠋࡿい࡚ࢀࡉ㐩成ࡣ目標49.68%

 集落排水施設ࡿࡼ処理人ཱྀࡣ増え࡚いࡢࡢࡶࡿ普及率ࡘい࡚ࡣ伸び悩ࠊࡾ࠾࡛ࢇ圏域ෆࡢ人ཱྀ減少ࠊࡾࡼࡶࡣ施設ࡢあࡿ地域࡛ࡶ人ཱྀ減少ࡀ著ࡋくࠊ

処理人ཱྀࡢ大幅࡞増加ࢆ見込ࡣࡢࡴ難ࡋい思わࠋࡿࢀそࠊࡵࡓࡢ排水処理全体ࡢ計⏬ࡢ見直ࢆࡋ図ࠊࡾ経済的ࠊ効率的࡞処理方法࡛ࡢ処理人ཱྀࡢ増加ࠊ普

及ࢆ推進࡚ࡋいくࠋ 

㸦ࡳࡈ処理㸧 

 ࠋࡿࢀࡉ評価ࡿい࡚ࢀ現ࡀ効果ࡢ施策ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ改善ࡀ資源率ࠊࡽࡇࡓࡋ㐩成ࢆい࡚目標࠾埋立最終処ศ㔞及び直接資源㔞ࠊࡣい࡚ࡘ処理ࡳࡈ 

一方࡛ࠊ事業系ࡳࡈ排出㔞や総資源率ࡣ目標㐩ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ更ࡢࡳࡈࡿ࡞減㔞や再資源率ࡢ向ୖࡀ求ࠋࡿࢀࡽࡵ次期循環型社会形成推進地域計⏬࠾い࡚目標値

 ࠋいࡓࢀࡽࡵດ形成推進ࡢ循環型社会ࡁ⥆ࡁ引ࠊうࡼࡿࡁ㐩成࡛ࢆ

 

㸦生活排水処理㸧 

 生活排水処理ࡘい࡚ࠊࡣ合併処理浄槽等ࡿࡼ汚水処理人ཱྀ普及率ࡀ改善ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ浄槽設置整備事業ࡢ効果ࡀ現࡚ࢀいࠋࡿ合併処理浄槽ࡘい࡚ࠊࡣ引

 ࠋいࡓࢀࡽ図ࢆ転換ࡢࡽ槽ࡾ汲ྲྀࠊ༢独槽ࡾࡼ活用ࡢ循環型社会形成推進交付金等ࠊ加え啓発活動࡞積極的ࡁ⥆ࡁ


